
 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA 

na rok 2018 
„Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób   

z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. 
 

Zadanie Realizator 
 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Zadanie 1 - Wprowadzenie diagnostyczne do modelu/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji          
Etap I - Powołanie zespołu ekspertów/podpisanie umów 

Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu 

x         
Etap II - Spotkania zespołu/opracowanie materiałów x x x x x x    
Etap III - Bieżący monitoring zadania x x x x x x    
Zadanie 2 - Opracowanie modelowego rozwiązania/standardu 
z zakresu deinstytucjonalizacji          

Etap I - Wybór i współpraca z 5 JST 

Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi 

x x x x x x x x  
Etap II - Opracowanie modelu/ standardu, współpraca 
Zespołu Ekspertów, Konsultanta, Partnerów, Gmin, 
odbiorców wsparcia 

  x x x x x x  

Etap III - Pogłębione badanie potrzeb  x x x x x     
Etap IV - Merytoryczny nadzór nad opracowaniem 
pilotażowego modelu/standardu, przez Doradcę ds. wyboru 
i współpracy z gminami oraz Konsultanta 

x x x x x x x x  

Zadanie 3 - Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz  deinstytucjonalizacji usług w 
województwie łódzkim          

Etap I - Adaptacja i wyposażenie lokali z przeznaczeniem 
na 4 MW, wraz z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawców Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych 

 

        x 

Etap IV - Merytoryczny nadzór nad realizacją pilotażowego 
wdrożenia w 4 MW         x 

Zadanie 4 - Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w 
województwie opolskim 

         

Etap I - Adaptacja i wyposażenie 3 MW, w tym 
przeprowadzenie stosownych postępowań na wyłonienie 
wykonawców Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu 

        
x 

Etap IV - Merytoryczny nadzór nad realizacją pilotażowego 
wdrożenia w 3 MW 

        
x 

 


